

ACTA DE INICIO DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Nombre del Proyecto:** Sistema CRM "ClienTec" — Gestión de Clientes y Oportunidades Comerciales para PYMES
- **Cliente / Sponsor:** Pequeñas y medianas empresas (PYMES)
- **Líder de Proyecto / PM:** Carlos Eliud Sánchez Lugo
- **Fecha de Inicio Oficial:** 10/08/2026
- **Fecha Estimada de Finalización:** 27/11/2026

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

- **Descripción del Proyecto:** Muchas pequeñas y medianas empresas presentan dificultades para gestionar la información de sus clientes y procesos comerciales, al utilizar hojas de cálculo, registros manuales o herramientas no integradas. Esto genera desorganización, pérdida de información, duplicidad de datos y falta de seguimiento a las oportunidades de venta, además de dificultar la obtención de reportes claros para la toma de decisiones. Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un sistema CRM (Customer Relationship Management) que centralice la información de clientes, gestione oportunidades de venta, realice seguimiento comercial y genere reportes y alertas automáticas.
- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar un sistema CRM que permita gestionar de manera eficiente la información de clientes, las oportunidades de venta y los procesos de seguimiento comercial en pequeñas y medianas empresas, centralizando los datos, mejorando la organización de la gestión comercial y facilitando la toma de decisiones mediante reportes y alertas automáticas.
- **Objetivos Específicos:**
 - Desarrollar los módulos técnicos definidos en el alcance de forma incremental.
 - Garantizar la seguridad de los datos y el correcto rendimiento de la plataforma.
 - Cumplir con el cronograma de 16 semanas y el presupuesto estimado de \$7.500.000 asignado al proyecto.

3. ALCANCE INICIAL Y ENTREGABLES

El proyecto contempla la construcción de los siguientes bloques funcionales iniciales, junto con los entregables definidos para el cierre de las 16 semanas: sistema de software funcional, base de datos implementada, interfaz gráfica de usuario, documentación técnica, manual básico de usuario, pruebas funcionales, informe final y presentación/demostración del producto.

Módulo / Componente	Descripción de la Funcionalidad
Módulo de Autenticación	Registro e inicio de sesión de usuarios (Administrador / Vendedor) mediante usuario y contraseña, conforme al requerimiento no funcional de seguridad definido en el primer avance.
Core del Sistema (Funcionalidad Base)	Registro y administración de clientes (RF-01), gestión de oportunidades de venta (RF-02) y registro de ventas a partir de oportunidades convertidas (RF-03).
Módulo de Reportes / Dashboard	Cálculo automático de puntuación de clientes (RF-04), clasificación automática por segmento —Nuevo, Activo, Estratégico, En Riesgo— (RF-05), generación de alertas por falta de seguimiento (RF-06) e historial de interacciones por cliente (RF-07).
Integraciones Externas (APIs)	No contempladas en el alcance inicial reportado en el primer avance del proyecto; se evaluarán en iteraciones posteriores según las necesidades que surjan durante el desarrollo.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

- **Marco de Trabajo:** Metodología ágil Scrum, combinada con un enfoque iterativo-incremental que permite entregar versiones funcionales del sistema en cada etapa. El desarrollo se divide en Sprints con una duración de 2 semanas por ciclo, e incluye Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective.
- **Herramienta de Gestión:** Las tareas, el backlog y el código fuente se centralizarán en Jira / GitHub
- **Canales de Comunicación:** Las reuniones de seguimiento diario (*Daily*) y semanales se realizarán vía Google Meet

5. EQUIPO DEL PROYECTO Y ROLES

Rol en el Proyecto	Nombre del Integrante	Correo Electrónico
Product Owner (Cliente)	Nicole Huerfano Cifuentes	nhuerfano@ucundinamarca.edu.co
Scrum Master / PM	Carlos Eliud Sanchez Lugo	celiudsanchez@ucundinamarca.edu.co
Líder Técnico / Arquitecto	Carlos Eliud Sanchez Lugo	celiudsanchez@ucundinamarca.edu.co
Equipo de Desarrollo	Nicole Huerfano Cifuentes	nhuerfano@ucundinamarca.edu.co
QA Engineer (Pruebas)	Carlos Eliud Sanchez Lugo	celiudsanchez@ucundinamarca.edu.co

6. COMPROMISOS Y CONFORMIDAD

Al firmar este documento, todas las partes interesadas aceptan formalmente el inicio de las actividades descritas, validan los roles asignados, el alcance preliminar y se comprometen a usar los canales de comunicación pactados para el éxito del proyecto.